EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing Metalling in Vasanthapa layout & Munikenkatappa Layout, at Kannagondanahalli in Ward No. 12, Shettyhalli Sub Division
2	Amount of Work portion	—
3	Estimate Cost	10.00 Lakhs
4	Name of Contractor	J.B. CONSTRUCTIONS (BHARATH)
5	Agreement No	
6	No. and date under which work order is issued	EE/DD/WO/169/13-14
7	Time limit originally fixed for completion	90 DAYS
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	—
9	Date of receipt of application in the sub divisin office	—
10	Extension granted if any	—
	i)	—
	ii)	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract.	—
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carried out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	—
15	Date of recommending time limt applied for	—
16	Wheather the original applicationof the contractor is enclosed	—
17	Balance or work remaining to be done	—
18	Probable time required for completion of remaining worl	—
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	—
20	Wheather notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the dialy rate of penatly proposed	—
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	—

Ravi N.K.

AE

Asst. Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

Executive Engineer
ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Dasarahalli Division
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
B.B.M.P
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Chief Engineer
Dasarahalli Zone
ವಲಯ ಅಭಿಯಂತರರು
B.B.M.P
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S. J.B.Constructions ರವರು Providing metalling in vasanthappa layout & Munivenkatappa layout at Kammagondanahalli, in ward no. 12, in Shetty halli sub division. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ/ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ/ಪಿ.ಐ.ಎ/ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 1684 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 168398-168400/2 ಮೋದಲನೆ ಹಾಗು ಭಾಗಶ:/ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಬಿಆರ್. ಸಂ 71/30.04.14 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 1684 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 168398-168400/2 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ **ಪಿ-1771** ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 979453/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. /-ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. /-ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S. J.B.Constructions ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸುಮಾಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ ಕಡತವನ್ನು (1) ರವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಾರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು